Tom II: ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA UMOWY

UMOWA NR ..........s

Zawarta w dniu .......coeevinennenn 2016 roku w tomzy
pomiedzy: Powiatem tomzynskim - Zarzadem Drog Powiatowych w tomzy ul.
Poligonowa 30 reprezentowanym przez
1. Janusza Swiderskiego Dyrektor Zarzadu Drég Powiatowych dziatajacego w
imieniu Powiatu Ltomzynskiego i z upowaznienia Zarzadu Powiatu
Ltomzynskiego oraz
2. Barbare Cwalina Gléwnego Ksiegowego
zwanym dalej ,Zamawiajacym”,

a

reprezentowanym przez:

zwane dalej ,Wykonawcg”.

Po przeprowadzeniu postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego, na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. -Prawo zamodwien
publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2015, poz. 2164 z po6zn. zm.) i wybraniu oferty
Wykonawcy jako najkorzystniejszej :

8§ 1 Przedmiot umowy

1. Zamawiajacy powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie:
~Przebudowa i rozbudowa obiektu mostowego o jednolitym numerze
inwentarzowym JNI 01028673 w miejscowosci Konarzyce w ciagu drogi
powiatowej nr 1948B wraz z przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr
1948B w km 2+400 - 2+817 - droga ta stanowi dojazdy do obiektu
mostowego o jednolitym numerze inwentarzowym JNI 01028673 w
miejscowosci Konarzyce”

2. Wykonawca zobowigzuje sie do oddania w/w obiektu budowlanego wykonanego zgodnie
z projektem i zasadami wiedzy technicznej.

3. Zakres i sposéb wykonania robot okreslaja:
a. Oferta Wykonawcy stanowigca zatacznik nr 1,

b. Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia, w szczegdlnosci Instrukcja dla
Wykonawcdéw, stanowigca zatacznik nr 2 oraz Dokumentacja projektowa stanowigca
zatacznik nr 3,

c. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanych - Szczegdtowe
Specyfikacje Techniczne (SST) stanowigce zatacznik nr 4.

4. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania wszystkich robot niezbednych do osiggniecia
rezultatu okreslonego w ust. 1 i 2, niezaleznie od tego, czy wynikajg wprost z
dokumentéw wymienionych w ust. 3.

5. Jezeli wykonanie robdt, o ktéorych mowa w pkt 4, bedzie prowadzito do zwiekszenia lub
zmniejszenia wynagrodzenia Wykonawcy, wykonanie tych robdét musi by¢ poprzedzone
zmiang Umowy. Wynagrodzenie z tytutu realizacji robdt bedzie ustalone zgodnie z § 3
ust. 2 Umowy.

6. Roboty budowlane nie objete niniejszg Umowg, w szczegodlnosci nie ujete w przedmiarze
robét, ktére nie byly mozliwe do przewidzenia w chwili wszczecia postepowania o
udzielenie zamowienia publicznego, w wyniku ktérego doszto do zawarcia Umowy, a ktére
sq konieczne do realizacji przedmiotu Umowy, gdy z przyczyn technicznych Iub
gospodarczych oddzielenie wykonania tych roboét od przedmiotu Umowy wymagatoby
poniesienia niewspotmiernie wysokich kosztéw lub wykonanie Umowy jest uzaleznione od



wykonania tych robdt, a warto$¢ wszystkich takich robét w ramach Umowy nie
przekracza tacznie 20% wartosci Umowy beda przyjmowane przez Wykonawce do
realizacji na podstawie odrebnej umowy, poprzedzonej sporzadzeniem Protokotu
koniecznosci wykonania tych robdét.

. Wykonawca zobowigzuje sie do realizacji rob6t zamiennych w stosunku do robot

budowlanych opisanych w przedmiarze roboét, jezeli ich wykonanie jest konieczne dla
realizacji Umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, na zasadach okreslonych w § 9
Umowy - zmiana umowy

. Inspektor nadzoru inwestorskiego, w zwigzku z robotami budowlanymi, ma prawo

wydawania Wykonawcy na pismie uzgodnionych z Zamawiajgcym polecen a Wykonawca
jest zobowigzany do wykonania tych polecen, w szczegdlnosci poprzez:

a) zmniejszenie lub zwiekszenie ilosci robét budowlanych na ilosci dostosowane do
potrzeb realizacji przedmiotu Umowy lub pominiecie poszczegdlnych robot budowlanych,
opisanych w przedmiarze robét, jezeli zmiana ta jest konieczna dla realizacji Umowy
zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.

8§ 2 Okres obowiazywania Umowy

. Termin przekazania terenu budowy, z zastrzezeniem § 9 ust. 4 strony ustalajg w ciqgu 7

dni od daty zawarcia umowy. W dniu przekazania terenu budowy Zamawiajacy przekaze
Wykonawcy dziennik budowy, Dokumentacje projektowg w ilosci 2 egzemplarzy.

. Termin rozpoczecia robét bedgcych przedmiotem umowy - w ciggu 7 dni od daty

przekazania terenu budowy.

3. Termin zakonczenia robot bedacych przedmiotem umowy do 30.11.2016 r.

4. W przypadku wystgpienia okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy skutkujgcych

2.
3.

niemoznoscig dotrzymania terminu okre$lonego w ust. 3, termin ten moze ulec
przedtuzeniu, nie wiecej jednak niz o czas trwania tych okolicznosci.

8§ 3 Wynagrodzenie Wykonawcy

. Wstepne wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 1 strony

ustalajg zgodnie z ofertg Wykonawcy na kwote netto............. PLN,
(stownie ztotych:............... )

plus 23% podatek VAT ..., (stownie ziotych: ....)

co tacznie stanowi kwote brutto ........ PLN (stownie ziotych .....)

Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy ma charakter kosztorysowy.
Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy umowione Wynagrodzenie wyliczone zgodnie z

zasadami okreslonymi Umowa.

4.

6.

Za wartos¢ wykonanych robét budowlanych Strony uznajg iloczyn ilosci i odebranych
robot budowlanych, ustalonych na podstawie sprawdzonych i zatwierdzonych przez
Inspektora nadzoru obmiardw i odpowiadajacych im okreslonych Umowg i Ofertg cen
jednostkowych.

. Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty zwigzane z jego realizacja,

niezbedne do jego wykonania, a w szczegdlnosci roboty przygotowawcze, porzadkowe,
zagospodarowanie placu budowy, koszty wykonania, utrzymania i likwidacji zaplecza
budowy wraz z podatkiem VAT, wszystkie pochodne w tym materiaty, robocizna, optaty
celne, transport, dostawa, ubezpieczenia, upusty itp.

Wykonawca gwarantuje stato$¢ zaoferowanych cen jednostkowych zgodnie z kosztorysem
ofertowym:

a) W okresie obowigzywania umowy
b) W przypadku przekroczenia ustalonego terminu zakonczenia robét okreslonego w § 2 do

7.

8.

czasu odbioru koncowego robot.

Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie ustalone z zastosowaniem stawki VAT
obowigzujacej w chwili powstania obowigzku podatkowego. Zmiana wynagrodzenia.
Zasady wyliczenia wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane niezbedne do realizacji
Umowy nie ujete w kosztorysie ofertowym 2.1.

Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie robdt budowlanych, niezbednych do realizacji
Umowy a nie ujete w kosztorysie ofertowym zostanie ustalone z zastosowaniem
nastepujacych zasad:



a) jezeli roboty niezbedne do wykonania Umowy, nie sg uwzglednione w Kosztorysie
ofertowym, ale jest mozliwe ustalenie nowej ceny na podstawie Ceny jednostkowej z
Kosztorysu ofertowego poprzez interpolacje, Wykonawca jest zobowigzany do wyliczenia
ceny taka metoda i przediozenia wyliczenia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego,

b) jezeli nie mozna wyceni¢ robét niezbednych do wykonania Umowy a nie ujetych w
Kosztorysie z zastosowaniem metody, o ktérej mowa w pkt. 8 a), Wykonawca powinien
przedtozy¢ do akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego kalkulacje Ceny
jednostkowej tych robdt z uwzglednieniem cen czynnikéw produkcji nie wyzszych od
$rednich cen publikowanych w wydawnictwach branzowych (np. SEKOCENBUD, Orgbud,
Intercenbud, itp.) dla wojewddztwa, w ktdorym roboty sg wykonywane, aktualnych w
miesigcu poprzedzajagcym miesiac, w ktérym kalkulacja jest sporzadzana.

9. Wykonawca dokona wyliczen, o ktérych mowa w pkt. 8 oraz przedstawi Zamawiajgcemu
za posrednictwem Inspektora nadzoru inwestorskiego do zatwierdzenia wysokos¢
wynagrodzenia za roboty, przed rozpoczeciem tych robot.

10.Jezeli kalkulacja przedtozona przez Wykonawce do zatwierdzenia Zamawiajacemu bedzie
wykonana niezgodnie z zasadami okreslonymi w pkt 8b), Zamawiajagcy wprowadzi
korekte kalkulacji, stosujac opisane zasady.

§ 4 Platnosci

1. Ptatnos¢ w kwocie, o ktdrej mowa w § 3 pkt. 1 zostanie dokonana przelewem z rachunku
bankowego Zamawiajgcego na rachunek bankowy Wykonawcy
0] OSSPSR w terminie 30 dni od daty otrzymania prawidtowo
wystawionej faktury VAT wraz z dokumentami potwierdzajacymi wykonania robét tj.
protokot odbioru wykonanych robdét podpisany przez przedstawiciela Wykonawcy i
komisje powotang przez Zamawiajgcego do odbioru robdét wraz z dokumentami, o ktérych
mowa w § 15 Odbidr robot ust. 4

2. Za dziehn zaptaty uwazany bedzie dzien ztozenia przez Zamawiajacego dyspozycji
obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego kwotg wynagrodzenia.

3. Wykonawca zobowigzany jest regulowa¢ terminowo swoje zobowigzania wobec
Podwykonawcow.

4. W przypadku zawarcia umowy z podwykonawca na zasadach okreslonych § 5
Podwykonawcy umowy, zaptata wynagrodzenia Wykonawcy nastgpi w terminie nie
dtuzszym niz 30 dni od daty doreczenia Zamawiajgcemu faktury wraz oswiadczeniem/
o$wiadczeniami podwykonawcy/podwykonawcow o braku zalegtych ptatnosci od
Wykonawcy, albo os$wiadczenie Wykonawcy wyjasniajace dlaczego podwykonawca
odmdéwit ztozenia oswiadczenia.

5. W przypadku nie dostarczenia o$wiadczen wszystkich podwykonawcow (w tym dalszych
podwykonawcow) robot budowlanych lub dostarczenia oswiadczen, z ktérych wynika, ze
Wykonawca zalega z ptatnosciami wobec takich podwykonawcéw w zwigzku z realizacjq
prac, a takze w przypadku dostarczenia o$wiadczen potwierdzajacych istnienie sporu,
Zamawiajacy bedzie miat prawo do wstrzymania ptatnosci stosownej czesci faktury, przy
czym powyzsze nie stanowi opdznienia w zaptacie i nie bedzie skutkowac naliczeniem
odsetek od nieterminowych ptatnosci. Zatrzymana kwota stanowi¢ bedzie zabezpieczenie
roszczenia podwykonawcy (w tym dalszego podwykonawcy) w stosunku do
Zamawiajacego do czasu az roszczenie podwykonawcy zostanie zaspokojone albo
oddalone przez odpowiedni sad lub arbitraz albo podwykonawca zrzeknie sie roszczenia.
Wstrzymana ptatnos$¢ zostanie zwolniona przez Zamawiajacego mimo nie przedstawienia
o$wiadczenia podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) jesli ten bezpodstawnie odmawia
jego podpisania, a Wykonawca bezspornie udowodni poprzez przedstawienie stosownych
dokumentéw, ze nalezne ptatnosci zostaty wykonane.

6. W przypadku uchylania sie Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy od
obowigzku zaptaty wymagalnego wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane
przez podwykonawce Ilub dalszego podwykonawce w ramach przedmiotu zamédwienia,
o ktérym mowa w § 1 niniejszej umowy, powstate po zaakceptowaniu przez
Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
lub po przedtozeniu niepodlegajacej wytaczeniu kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy Ilub ustugi, Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia na konto odpowiednio podwykonawcy Ilub dalszego
podwykonawcy.

7. Wynagrodzenie bedzie ptatne przelewem na konto Wykonawcy.........ccccevveeiecvincciie e,



lub bezposrednio na konto podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, w przypadku
wystgpienia okolicznosci, o ktorych mowa w pkt.6.

8. Wykonawca kazdorazowo umieséci na fakturze symbol i nr niniejszej umowy ( oraz symbol
i numer umowy z podwykonawca-jezeli dotyczy).

9. Wynagrodzenie, o ktdrym mowa w ust. 7 w zakresie ptatnosci podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom, dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu
przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu po$swiadczonej za zgodnosé z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi.

10. Bezposrednia zaptata, o ktorej mowa w pkt 7, obejmuje wylacznie nalezne
wynagrodzenie, bez odsetek naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

11. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy umozliwi wykonawcy zgtoszenie
pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej =zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w pkt.7. Zamawiajacy
poinformuje o terminie zgtaszania uwag, nie kréotszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej
informaciji.

12. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w pkt. 11, w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego, Zamawiajqcy moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos$¢ zaptaty albo

b) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy Ilub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnos¢ sie nalezy, albo

c) dokona¢ bezposredniej =zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos$c¢ takiej
zaptaty.

13. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy Iub dalszemu
podwykonawcy, o ktéorych mowa w pkt 7, zamawiajacy potraci kwote wyptaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego wykonawcy

14. Koniecznos$¢ wielokrotnego (tj. wiecej niz dwukrotnego) dokonywania bezposredniej
zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktéorych mowa w pkt 7, lub
koniecznos¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosci
umowy w sprawie zamowienia publicznego moze stanowic¢ podstawe do odstgpienia
od umowy w sprawie zamodwienia publicznego przez zamawiajgcego.

8§ 5 Podwykonawcy

1. Zamawiajacy dopuszcza realizacje czesSci robdét budowlanych sktadajacych sie na
przedmiot niniejszej umowy przy pomocy podwykonawcow oraz dalszych
podwykonawcow.

2. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 14 dni od dnia
doreczenia wykonawcy, podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy faktury Ilub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy roboty budowlanej.

3. Wykonawca, podwykonawca oraz dalszy podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo w zakresie robot budowlanych, ktdére sktadajq sie na przedmiot
zamowienia, o ktérym mowa w §1 niniejszej umowy, jest zobowigzany w trakcie realizacji
zamoéwienia przedstawi¢ Zamawiajgcemu projekt umowy z podwykonawcg lub z dalszym
podwykonawca, (przy czym podwykonawca i dalszy podwykonawca sktada projekt wraz
ze zgodg wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z
projektem umowy), a Zamawiajacy w ciggu 3 dni roboczych od przekazania moze
zgtosi¢ pisemne zastrzezenie do projektu tej umowy, jezeli nie spetnia ona wymagan
okreslonych w specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia oraz gdy przewiduje
termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 2 niniejszego paragrafu.
Niezgtoszenie zastrzezen uwaza sie za akceptacje projektu.

4. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca robdét budowlanych, o ktérych
mowa w ust.1 przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem
kopie zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od jej zawarcia. Zamawiajqcy
w terminie 3 dni roboczych od przekazania moze wnie$¢ pisemny sprzeciw w

4



przypadkach, jezeli nie spetnia ona wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych
warunkow zamdwienia oraz gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz
okreslony w ust. 2 niniejszego paragrafu. Niezgtoszenie zastrzezen uwaza sie za
akceptacje umowy przez Zamawiajacego.

5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni
od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem umow:

a) o wartosci mniejszej niz 0,5 % wartosci umowy o roboty budowlane,

b) na dostawy materiatow budowlanych niezbednych do wykonania przedmiotu zamoéwienia,

c) na ustugi niezbedne do realizacji przedmiotu zamdwienia, okreslone w STWiORB

6. Wytaczenie nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000,00 zt.

7. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 5, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy
niz okreslony w ust. 2, zamawiajacy informuje o tym wykonawce i wzywa go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej.

8. Przepisy ust. 2-6 niniejszego paragrafu stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o
podwykonawstwo.

9. Zamawiajacy bedzie prowadzit kontrole pfatnosci naleznosci dla podwykonawcéw oraz
dalszych podwykonawcow za wykonany przez nich przedmiot umoéw:

a) jezeli prace objete fakturg wystawiong Zamawiajacemu przez Wykonawce byty
wykonywane przez podwykonawcow (w tym réwniez dalszych podwykonawcéw) do
faktury rozliczeniowej z Zamawiajacym Wykonawca przedtozy osSwiadczenie
podwykonawcy/podwykonawcéw o braku zalegtych ptatnosci od wykonawcy, albo
o$wiadczenie Wykonawcy wyjasniajace dlaczego podwykonawca odmodwit ztozenia
oswiadczenia,

b) w przypadku nie dostarczenia oswiadczen wszystkich podwykonawcow (w tym dalszych
podwykonawcow) lub dostarczenia oswiadczen, z ktérych wynika, ze Wykonawca zalega z
ptatnosciami wobec takich podwykonawcow w zwigzku z realizacjg prac, a takze w
przypadku dostarczenia os$wiadczen potwierdzajacych istnienie sporu, Zamawiajacy
bedzie miat prawo do wstrzymania ptatnosci stosownej czesci faktury, przy czym
powyzsze nie stanowi opdznienia w zaptacie i nie bedzie skutkowac naliczeniem odsetek
od nieterminowych pfatnosci. Zatrzymana kwota stanowi¢ bedzie zabezpieczenie
roszczenia podwykonawcy (w tym dalszego podwykonawcy) w stosunku do
zamawiajacego do czasu az roszczenie podwykonawcy zostanie zaspokojone albo
oddalone przez odpowiedni sad lub arbitraz albo podwykonawca zrzeknie sie roszczenia.
Wstrzymana ptatnos¢ zostanie zwolniona przez Zamawiajagcego mimo nie przedstawienia
o$wiadczenia podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) jesli ten bezpodstawnie odmawia
jego podpisania, a Wykonawca bezspornie udowodni poprzez przedstawienie stosownych
dokumentéw, ze nalezne ptatnosci zostaty wykonane.

10. Zawarcie przez Wykonawce umowy z podwykonawcg robdét budowlanych bez zgody
Zamawiajacego lub nieprzedtuzenie umowy o podwykonawstwo, ktdérej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi, z wyjatkiem umoéw podlegajacych wytaczeniu stanowi razace

naruszenie niniejszej umowy. Za kazdy przypadek naruszenia, o ktorym mowa w
zdaniu poprzedzajgcym Zamawiajacy moze natozy¢ na Wykonawce kare umowng w
wysokosci 5% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 4 pkt. 1 lub odstgpi¢ od
umowy.

11. Na wniosek Zamawiajacego, Wykonawca bezzwtocznie dostarczy Zamawiajgcemu
szczegdtowe informacje dotyczace podwykonawcow i jego/ich dalszych podwykonawcow
w zakresie prac powierzonych kazdej takiej jednostce oraz dotyczace osiggnietego w
dacie przygotowania takiej informacji etapu prac, faktur wystawionych przez nich oraz
udokumentowanego posumowania ptatnosci dokonanych na ich rzecz do dnia
sporzadzenia tej informacji.

12. Szczegoty i konsekwencje zawarto w art. 6471 k.c.

13. W przypadku wykonania zamdwienia sitami wtasnymi w 100% ustep od 1 do 11 nie
bedzie miat zastosowania.

14. Wykonawca, Podwykonawca, dalszy Podwykonawca zobowigzuja sie zatrudnié, przy
realizacji tego zadania pracownikéw fizycznych na umowe o prace zgodnie z pkt. 5.5
SIWZ.

15. Na kazde zadanie Zamawiajacego Wykonawca zobowigzuje sie przedstawi¢ dowdd
zatrudnienia osdb, o ktérych mowa w ust. 14 niniejszego paragrafu.



8§ 6 Nadzor Inwestorski

1. Nadzér nad realizacjg Umowy ze strony Zamawiajgacego petni¢ bedzie Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego.

2. Zamawiajacy  ustanawia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w  osobie:
............................................................................... Ktory bedzie dziata¢ w imieniu Zamawiajacego
w zakresie przekazanych uprawnien i obowigzkéow dotyczacych sprawowania kontroli
zgodnosci realizacji robdét budowlanych ze specyfikacjami technicznymi, przepisami,
zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunkéw umownych.

3. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmiany osoby wskazanej w ust. 2. Zmiana ta
wymaga aneksu do umowy.

4. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, przekaze teren budowy w ciqggu 7 dni od daty
podpisania Umowy, pod warunkiem przedtozenia przez Wykonawce i zaakceptowania
przez Zamawiajacego nastepujgcych dokumentéw:

a) Polisy, dokumentéw ubezpieczeniowych

b) Projektu organizacji ruchu na czas realizacji robét.

8§ 7 Kierownik Budowy

1. Wykonawca zobowigzuje sie skierowa¢ do kierowania robotami personel wskazany w
zatacznikach do oferty Wykonawcy. Zmiana osoby, o ktérej mowa w trakcie realizacji
przedmiotu niniejszej Umowy musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na pismie i
zaakceptowana przez Zamawiajacego. Kwalifikacje i doswiadczenie zawodowe nowego
Kierownika Budowy, beda zgodne z wymaganiami okreslonymi w specyfikacji istotnych
warunkow zamoéwienia dla przedmiotowego zamowienia.

. Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie: ........cccccvciiiiiniiiiniieens

. Osoba wskazana w ust. 1 bedzie dziata¢ w granicach umocowania okreslonego w ustawie
- Prawo budowlane.

4. Zmiana Kierownika Budowy wymaga aneksu do umowy.

wWN

8§ 8 Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. Strony oswiadczaja, ze Wykonawca wniost przed zawarciem Umowy zabezpieczenia
nalezytego wykonania Umowy w wysokosci 10% warto$ci umowy, o ktérym mowa w § 3
ust.1 tj. W KWOCI€: oo
1Y (o 11T o 1= USSP
W FOrmMIe oo .

2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy moze by¢ wnoszone wediug wyboru
wykonawcy w jednej lub kilku formach, o ktérych mowa w art. 148 ust.1 ustawy z dnia
29 stycznia 2004r. Prawo zamoéwien publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2015, poz. 2164
z pézn. zm.)

3. Do zmiany formy zabezpieczenia Umowy w trakcie realizacji Umowy wykonawczej
stosuje sie art. 149 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zaméwien publicznych (Dz.U.
z 2015r. poz. 2164 z pézn. zm.)

4, Zamawiajacy zwrdci zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy Wykonawcy na
zasadach przewidzianych przepisami prawa, przy czym za dzien uznania Umowy za
nalezycie wykonang Strony uznajq dzien zatwierdzenia przez kierownika Zamawiajacego
protokotu odbioru robét.

5. Zasady zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy:

a) Czes¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w wysokosci 70% kwoty, o ktérej
mowa w ust. 1 bedzie zwrdécona w ciggu 30 dni od daty zatwierdzenia przez kierownika
Zamawiajacego protokotu odbioru robét lub w przypadku stwierdzenia wad przy odbiorze
koncowym, w ciggu 30 dni od daty potwierdzenia usuniecia tych wad.

b) Cze$¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy stuzgca do pokrycia roszczen z
tytutu gwarancji jakosci (30%) zwrocona zostanie w ciggu 15 dni od daty uptywu okresu
gwarancji jakosci , KtOry WYNOSi .....ccccoeiiiiiiieiiieeeenin, miesiecy od daty odbioru
koncowego robdt.

8§ 9 Zmiana Umowy
1. Strony maja prawo do przedtuzenia Terminu zakonczenia robét o okres trwania przyczyn,
z powodu ktorych bedzie zagrozone dotrzymanie Terminu zakonczenia robot, w
nastepujacych sytuacjach:



2.

a) jezeli przyczyny, z powodu ktérych bedzie zagrozone dotrzymanie Terminu
zakonczenia robot bedg nastepstwem okolicznosci, za ktére odpowiedzialno$¢ ponosi
Zamawiajacy, w szczegoélnosci bedg nastepstwem nieterminowego przekazania Terenu
budowy, koniecznosci zmian Dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww.
okolicznosci miaty lub bedg mogly mieé¢ wptyw na dotrzymanie Terminu zakonczenia
robot,

b) gdy wystapia niekorzystne warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce prawidtowe
wykonanie robdt, w szczegdlnosci z powodu technologii realizacji prac okreslonej:
Umowg, normami Ilub innymi przepisami, wymagajacej konkretnych warunkoéw
atmosferycznych, jezeli konieczno$¢ wykonania prac w tym okresie nie jest nastepstwem
okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé,

c) gdy wystapi konieczno$¢ wykonania robot zamiennych lub innych robot niezbednych do
wykonania przedmiotu Umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia
zamowien dodatkowych, ktére wstrzymujg lub opdzniajg realizacje przedmiotu Umowy,
wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub rownolegle prowadzonymi przez
inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych
kolizji,

d) wystgpig opdznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie przez
wilasciwe organy administracji panstwowej, ktore nie sg nastepstwem okolicznosci, za
ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnosg,

e) gdy wystgpig opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania
ktérych wtasciwe organy sg zobowigzane na mocy przepiséw prawa, jezeli opdznienie
przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktorym ww. decyzje powinny
zosta¢ wydane oraz nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢,
f) jezeli wystgpi brak mozliwosci wykonywania robét z powodu nie dopuszczania do ich
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony
organ, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

g) wystgpienia Sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z
jej postanowieniami.

Wykonawca jest uprawniony do zadania zmiany Umowy w zakresie Materiatow,
parametrow technicznych, technologii wykonania robdt budowlanych, sposobu i zakresu
wykonania przedmiotu Umowy w nastepujacych sytuacjach:
a) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robodt, objetej przedmiotem Umowy,
przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych Iub technologicznych, niz
wskazane w Kosztorysie, a wynikajacych ze stwierdzonych Wad tej Dokumentacji lub
zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktory je przygotowano, gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem
przedmiotu Umowy,

b) wystgpienia warunkow geologicznych, geotechnicznych Ilub hydrologicznych
odbiegajacych w sposéb istotny od przyjetych w Dokumentacji projektowej, rozpoznania
terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, wystepowania niewybuchdéw Ilub
niewypatow, ktore moga skutkowac¢ w Swietle dotychczasowych zatozen niewykonaniem
lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy,

c) wystagpienia warunkow Terenu budowy odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych w
Kosztorysie oraz w STWIORB, w szczegdlnosci napotkania niezinwentaryzowanych lub
btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektéow budowlanych,

d) koniecznosci zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa,

e) wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi
przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia
tych kolizji,

f) wystgpienia Sity wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej
postanowieniami.

Wykonawca jest uprawniony do zadania zmiany wynagrodzenia naleznego z tytutu
realizacji Umowy odpowiednio w przypadkach okreslonych w pkt 2.

Zamawiajacy jest uprawniony do zadania zmiany sposobu rozliczania Umowy lub
dokonywania ptatnosci na rzecz Wykonawcy w zwigzku ze zmianami zawartej przez
Zamawiajgcego umowy o dofinansowanie projektu lub zmianami wytycznych dotyczacych
realizacji projektu.



5. Jezeli Wykonawca uwaza sie za uprawnionego do przedtuzenia Terminu zakonczenia robot
na podstawie pkt 1 Umowy, zmiany Umowy w zakresie Materiatdw, parametrow
technicznych, technologii wykonania robdt budowlanych, sposobu i zakresu wykonania
przedmiotu Umowy na podstawie pkt 2 lub zmiany wynagrodzenia na podstawie pkt 4
lub zmiany Umowy na innej podstawie wskazanej w niniejszej Umowie, zobowigzany jest
do przekazania Inspektorowi nadzoru inwestorskiego wniosku dotyczacego zmiany
Umowy wraz z opisem zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych podstawe do Zzadania
takiej zmiany. 6. Wniosek, o ktérym mowa w pkt 5 powinien zosta¢ przekazany
niezwiocznie, jednakze nie pdzniej niz w terminie 20 dni roboczych od dnia, w ktorym
Wykonawca dowiedziat sie, lub powinien dowiedzie¢ sie o danym zdarzeniu lub
okolicznosciach.

7. Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o ktérym mowa w pkt 5
wszelkich innych dokumentéw wymaganych Umowg, w tym propozycji rozliczenia
przygotowanej w oparciu o zasady okreslone w § 3 Wynagrodzenie Wykonawcy, i
informacji uzasadniajacych zadanie zmiany Umowy, stosowanie do zdarzenia lub
okolicznosci stanowigcych podstawe zgdania zmiany.

8. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia biezacej dokumentacji koniecznej dla
uzasadnienia zadania zmiany i przechowywania jej na Terenie budowy lub w innym
miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

9. Po otrzymaniu wniosku, o ktérym mowa w pkt 5 Inspektor nadzoru inwestorskiego jest
uprawniony, bez dokonywania oceny jego zasadnosci, do kontroli dokumentacji, o ktorej
mowa w pkt 31.8. i wydania Wykonawcy polecenia prowadzenia dalszej dokumentacji
biezacej uzasadniajacej zadanie zmiany.

10. Wykonawca jest zobowigzany do okazania do wgladu Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego dokumentacji, o ktorej mowa w pkt 8 i przedtozenia na zadanie
Inspektora nadzoru inwestorskiego jej kopii.

11. W terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku, o ktérym mowa w pkt 5 wraz

Z propozycja wyceny robdot i informacji uzasadniajacych zadanie zmiany Umowy,
Inspektor nadzoru inwestorskiego zobowigzany jest do pisemnego ustosunkowania sie do
zgloszonego zadania zmiany Umowy, i odpowiednio propozycji wyceny robdt, i

przekazania go Zamawiajacemu wraz z uzasadnieniem, zaréwno w przypadku odmowy,
jak i akceptacji zadania zmiany.

12. W terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania zadania zmiany, zaopiniowanego przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego, Zamawiajacy powiadomi Wykonawce o akceptacji
zadania zmiany Umowy i terminie podpisania aneksu do Umowy lub odpowiednio o braku
akceptacji zmiany.

13. Wszelkie zmiany Umowy sa dokonywane przez umocowanych przedstawicieli
Zamawiajacego i Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu Umowy, pod rygorem
niewaznosci.

8§ 10 Odstapienie od Umowy przez Zamawiajacego

1. Zamawiajqcy jest uprawniony do odstgpienia od Umowy w terminie 30 dni od dnia
uzyskania przez niego wiedzy o okolicznosci uzasadniajacej odstgpienie, jezeli
Wykonawca:

a) z przyczyn zawinionych nie wykonuje Umowy lub wykonuje ja nienalezycie i pomimo
pisemnego wezwania Wykonawcy do podjecia wykonywania lub nalezytego wykonywania
Umowy w wyznaczonym, uzasadnionym technicznie terminie, nie zado$c¢uczyni zadaniu
Zamawiajgcego,

b) bez uzasadnionej przyczyny przerwat wykonywanie robot na okres diuzszy niz 20 dni
robocze i pomimo dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiajacego nie podjat ich w
okresie 5 dni roboczych od dnia doreczenia Wykonawcy dodatkowego wezwania,

c) z przyczyn zawinionych nie przystgpit do odbioru Terenu budowy albo nie rozpoczat roboét
albo pozostaje w zwioce z realizacjg robot tak dalece, ze watpliwe jest dochowanie
Terminu zakonczenia robot,

d) nie realizuje zaakceptowanego przez Zamawiajacego Programu naprawczego, pomimo
pisemnego wezwania do realizacji jego postanowien,

e) podzleca catos¢ robot lub dokonuje cesji Umowy, jej czesci bez zgody Zamawiajacego,

f) podzleca jakakolwiek cze$¢ przedmiotu Umowy, co do ktérej Zamawiajacy natozyt
obowigzek wykonania przez Wykonawce wiasnymi sitami,

2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy,
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Zamawiajacy moze odstgpi¢ od Umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o
powyzszych okolicznosciach; w tym przypadku Wykonawca moze zada¢ wytacznie
wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci Umowy.

Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji jakosci w zakresie okreslonym w Umowie na
czes¢ zobowigzania wykonang przed odstgpieniem od Umowy.

. Odstgpienie od Umowy nastepuje za posrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem

odbioru lub w formie pisma ztozonego w siedzibie Wykonawcy za pokwitowaniem, z
chwilg otrzymania o$wiadczenia o odstgpieniu przez Wykonawce.

8§ 11 Odstapienie od Umowy przez Wykonawce

. Wykonawca bedzie uprawniony do odstgpienia od Umowy w terminie 30 dni od dnia

pozyskania wiedzy o powstaniu okolicznosci uzasadniajacej odstgpienie, w przypadku,
gdy:

a) zwioka Zamawiajacego w przekazaniu Dokumentacji projektowej (jesli dotyczy) lub
Terenu budowy, przekracza 10 dni;

b) zwtoka Zamawiajgqcego w podpisaniu protokotu odbioru przekracza 10 dni;

c) na skutek polecenia Zamawiajacego przerwa lub opdznienie w wykonywaniu robédt trwa
dtuzej niz 15 dni.

. Odstgpienie od Umowy nastepuje za posrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem

odbioru lub w formie pisma ztozonego w siedzibie Zamawiajacego za pokwitowaniem, z
chwilg otrzymania oswiadczenia o odstgpieniu przez Zamawiajacego.

8§ 12 Obowiazki Wykonawcy i Zamawiajacego w zwiazku
z odstgpieniem od Umowy

W przypadku odstapienia od Umowy przez Wykonawce lub Zamawiajgcego, Wykonawca
ma obowigzek:
a) natychmiast wstrzymac¢ wykonywanie robét, poza majacymi na celu ochrone zycia i
wiasnosci, i zabezpieczy¢ przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz
zabezpieczy¢ Teren budowy i opusci¢ go najpdzniej w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego,
b) przekaza¢ znajdujace sie w jego posiadaniu dokumenty, w tym nalezace do
Zamawiajgcego, urzadzenia, materiaty i inne prace, za ktore Wykonawca otrzymat
ptatno$¢ oraz inng, sporzadzong przez niego lub na jego rzecz, Dokumentacje
projektowga, najpozniej w terminie wskazanym przez Zamawiajacego.

. W terminie 14 dni od daty odstgpienia od Umowy, Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu

gotowos$¢ do odbioru robdét przerwanych oraz roboét zabezpieczajacych. W przypadku
niezgloszenia w tym terminie gotowosci do odbioru, Zamawiajacy ma prawo
przeprowadzi¢ odbidr jednostronny.

Wykonawca niezwtocznie, a najpdzniej w terminie do ... dni od dnia zawiadomienia o
odstgpieniu od Umowy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, usunie z Terenu budowy
urzadzenia Zaplecza budowy przez niego dostarczone lub wniesione materiaty i
urzadzenia, niestanowigce wiasnosci Zamawiajacego lub ustali zasady przekazania tego
majatku Zamawiajgcemu.

. W przypadku odstgpienia od Umowy przez Wykonawce lub Zamawiajacego, Zamawiajacy

zobowigzany jest do dokonania w terminie .. do odbioru robdét przerwanych i
zabezpieczajacych oraz przejecia od Wykonawcy pod swoj dozor Terenu budowy.

. W przypadku odstgpienia od Umowy przez Zamawiajacego Wykonawca jest zobowigzany

niezwiocznie zorganizowaé usuniecie sprzetu i robot tymczasowych na swoj koszt i
ryzyko. W przypadku niewypetnienia przez Wykonawce powyzszego obowigzku,
Zamawiajacy uprawniony jest do usuniecia sprzetu i robot tymczasowych na koszt i
ryzyko Wykonawcy.

. Wykonawca ma obowigzek zastosowania sie do zawartych w o$wiadczeniu o odstgpieniu

polecen Zamawiajacego dotyczacych ochrony wtasnosci lub bezpieczenstwa robdt.

8§ 13 Rozliczenia w zwiagzku z odstgpieniem od Umowy
W terminie 14 dni od dnia odstgpienia od Umowy, Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego, sporzadzi szczegdtowy protokdt odbioru robdt przerwanych i robodt
zabezpieczajacych wedtug stanu na dzien odstgpienia, ktory stanowi podstawe do
wystawienia przez Wykonawce faktury lub rachunku.



2. Wykonawca zobowigzany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiajacemu inwentaryzacji
robot wedtug stanu na dzien odstgpienia.

3. Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie mogg
by¢ wykorzystane przez niego do realizacji innych robdt nieobjetych Umowa, jezeli
odstgpienie nastgpito z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy w celu zwrotu kosztéw ich
nabycia.

4. Szczegdétowy protokot robdt odbioru robdt przerwanych i robdt zabezpieczajacych w toku,
inwentaryzacja robot i wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, stanowig
podstawe do wystawienia przez Wykonawce odpowiedniej faktury VAT lub rachunku.

5. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstgpienia
wedtug cen na dzien odstgpienia, pomniejszone o roszczenia Zamawiajgcego z tytutu kar
umownych oraz ewentualne roszczenia o obnizenie ceny na podstawie rekojmi i gwarancji
lub inne roszczenia odszkodowawcze oraz pokryje koszty za zakupione materiaty i
urzadzenia nienadajace sie do wbudowania w inny obiekt.

6. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robdt i Terenu budowy oraz wszelkie
inne uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od Umowy ponosi Strona, ktdra jest
winna odstgpienia od Umowy.

§ 14 Kary umowne

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

a) za zwitoke w wykonaniu przedmiotu umowy, w wysokosci 0,05% wartosci
wynagrodzenia umownego za kazdy dzien zwitoki, liczac od terminu zakonczenia robédt
zapisanego w umowie. W przypadku gdy termin zakonczenia przedmiotowych robdt
zapisany w umowie przekroczy 30 dni, wowczas kary bedg naliczane w wysokosci 0,05 %
wartosci wynagrodzenia umownego za kazdy kolejny dzien zwtoki ponad 30 dni do 10%
wartosci wynagrodzenia umownego brutto,

b) za spowodowanie przerw w realizacji robot z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w
wysokosci 0,05% wartosci wynagrodzenia umownego za kazdy dzien przerwy ponad 14
dni do 10% wartosci wynagrodzenia umownego brutto,

c) za stwierdzenie braku oznakowania robdét lub oznakowanie niezgodne z zatwierdzonym
projektem organizacji ruchu: - po raz pierwszy w wysokosci 1 000,00 zt, - za kazde
nastepne w wysokosci 2 000,00 zt.

d) za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi w
wysokosci 0,05% wartosci wynagrodzenia umownego za kazdy dzied opdznienia liczony
od terminu wyznaczonego na usuniecie wad do 10% wartosci wynagrodzenia umownego
brutto,

e) z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy - w wysokosci 5%
wartosci wynagrodzenia umownego brutto,

f) w przypadku braku =zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, za kazdy dzien
zwloki w zaptacie, naliczang od terminu zaptaty wynikajacego z umowy tgczacej
podwykonawce z Wykonawca lub podwykonawce z dalszym podwykonawca,

g) w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokosci 0,1%
wyhagrodzenia umownego brutto

h) w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy
podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto

i) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, na
skutek zastrzezen, w wysokosci 5% wynagrodzenia umownego brutto.

j) za niedopetnienie wymogu zatrudniania Pracownikéw $wiadczacych Ustugi na podstawie
umowy O prace w rozumieniu przepisow Kodeksu Pracy - w wysokosci kwoty
minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie przepisow o minimalnym
wynagrodzeniu za prace (obowigzujacych w chwili stwierdzenia przez Zamawiajacego
niedopetnienia przez Wykonawce wymogu zatrudniania Pracownikéw swiadczacych Ustugi
na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisow Kodeksu Pracy) oraz liczby
miesiecy w okresie realizacji Umowy, w ktérych nie dopetniono przedmiotowego wymogu
- za kazda osobe ponizej liczby wymaganych Pracownikéw $wiadczacych Ustugi na
podstawie umowy o prace wskazanej przez Zamawiajacego w Specyfikacji Istotnych
Warunkéw Zamowienia;
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9.

Jezeli kara umowna z ktéregokolwiek tytutu wymienionego w pkt 1 nie pokrywa
poniesionej szkody, to Zamawiajgcy moze dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajacego na
zasadach ogolnych okreslonych przepisami Kodeksu cywilnego.

. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

a) z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajagcego w wysokosci
5% ceny ofertowej brutto,
b) za zwloke w zaptacie faktur Zamawiajacy zaptaci odsetki w wysokosci ustawowej dla
ptatnosci nieterminowych

. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do potracenia kar umownych z wystawionej faktury.
. Jezeli kara umowna z ktéregokolwiek tytutu wymienionego w pkt. 3 nie pokrywa

poniesionej szkody, to Wykonawca moze dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajacego, na
zasadach ogodlnych okreslonych przepisami Kodeksu cywilnego.
Kara umowna z tytulu zwioki przystuguje za kazdy rozpoczety dzien zwioki i jest
wymagalna od dnia nastepnego po uptywie terminu jej zaptaty.

. Termin zaptaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia skutecznego doreczenia Stronie

wezwania do zaptaty. W razie opoznienia z zaptatg kary umownej Strona uprawniona do
otrzymania kary umownej moze zadac odsetek ustawowych za kazdy dzien opdznienia
Zaptata kary przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajacego kwoty kary z
ptatnosci naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robét lub
jakichkolwiek innych obowigzkow i zobowigzan wynikajacych z Umowy.

§ 15 Odbiér robét

. Zamawiajacy nie przewiduje odbioréw czesciowych.

Odbidér koncowy jest dokonywany po zakonczeniu przez Wykonawce catosci Robdt
budowlanych sktadajacych sie na przedmiot Umowy, na podstawie oswiadczenia
Kierownika budowy wpisanego do Dziennika budowy i potwierdzenia tego faktu przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego, po zgtoszeniu przez Wykonawce zakoriczenia robot i
zgtoszeniu gotowosci do ich odbioru.

. Przed zgtoszeniem gotowosci do Odbioru koricowego Wykonawca przeprowadza wszystkie

wymagane prawem proby i sprawdzenia, zawiadamiajac o nich uprzednio Zamawiajgcego
wpisem do Dziennika budowy w terminie umozliwiajgcym udziat przedstawicieli
Zamawiajacego w probach i sprawdzeniach.

. W celu dokonania odbioru koncowego Wykonawca przedstawia Zamawiajgcemu komplet

dokumentéw pozwalajacych na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru, a w
szczegolnosci: Dziennik budowy, zaswiadczenia witasciwych jednostek i organdw,
protokoty odbiordw technicznych i odbioréw czesciowych, swiadectwa kontroli jakosci,
certyfikaty i aprobaty techniczne oraz dokumentacje powykonawczg ze wszystkimi
zamianami dokonanymi w toku budowy.

Odbiér koncowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajacego, w tym Inspektora nadzoru inwestorskiego i
upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach komisja moze
zaprosi¢ do wspotpracy rzeczoznawcow lub specjalistéw branzowych.

. O terminie odbioru Wykonawca ma obowigzek poinformowania Podwykonawcow, przy

udziale ktérych wykonat przedmiot Umowy.

. Przystgpienie do Odbioru koncowego nastepuje w terminie nie dtuzszym niz 14 dni

roboczych od dnia zgtoszenia robét do odbioru wpisem do Dziennika budowy.

. Jezeli w toku czynnosci Odbioru koricowego zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane

bedace jego przedmiotem nie sg gotowe do odbioru z powodu ich niezakonczenia, z
powodu wystgpienia istotnych Wad, uniemozliwiajacych korzystanie z przedmiotu
Umowy, lub z powodu nieprzeprowadzenia wymaganych préb i sprawdzen, Zamawiajacy
moze przerwac¢ Odbidr koncowy, wyznaczajagc Wykonawcy termin do wykonania robot,
usuniecia Wad lub przeprowadzenia préb i sprawdzen, uwzgledniajacy ztozonos¢ ich
techniczna, a po jego uptywie powrdci¢ do wykonywania czynnosci Odbioru koncowego.

Komisja sporzadza Protokdét Odbioru koncowego robdt. Podpisany Protokét odbioru
koncowego robot jest podstawg do dokonania koncowych rozliczen Stron.

10. W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych Wad przedmiotu Umowy, Strony

uzgadniajg w tresci protokotu termin i sposéb usuniecia Wad. Jezeli Wykonawca nie
usunie Wad w terminie lub w sposdéb ustalony w Protokole odbioru koncowego,
Zamawiajacy, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia
usuniecia Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.
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11. Za dzien faktycznego Odbioru koncowego uznaje sie dzien podpisania przez
upowaznionych przedstawicieli Stron Umowy Protokotu odbioru koncowego robdt.

12. Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sq:

a) na 10 dni roboczych przed uptywem okresu rekojmi i
b) raz na pét roku w okresie gwarancji jakosci i na 10 dni roboczych przed uptywem
okresu gwarancji jakosci.

13. Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sg komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy. Nieobecnos¢ Wykonawcy nie wstrzymuje
przeprowadzenia przegladu, a Zamawiajacy jest wdwczas zobowigzany przestac
Wykonawcy protokdt przegladu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usuniecia
stwierdzonych Wad gwarancyjnych w okreslonym przez Zamawiajgcego terminie.

14. Przeglady gwarancyjne polegajg na ocenie robdt zwigzanych z usunieciem Wad
ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci.

15. Jezeli Wykonawca nie usunie Wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci
w okreslonym przez Zamawiajgcego terminie, uwzgledniajgcym mozliwosci techniczne lub
technologiczne dotyczace usuniecia Wady, Zamawiajacy, po uprzednim zawiadomieniu
Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuniecia Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i
ryzyko Wykonawcy.

16. Odbiory gwarancyjne beda przeprowadzane: w okresie gwarancji jakosci i w okresie
rekojmi, w ciagu ... dni roboczych przed uptywem odpowiednio: okresu gwarancji jakosci
lub okresu rekojmi (w zaleznosci od tego, ktory z podanych okreséw jest dtuzszy) , w
celu oceny robét zwigzanych z usunieciem Wad ujawnionych w okresie gwarancji lub
rekojmi.

17. Odbiér gwarancyjny bedzie dokonywany komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajgcego, w tym Inspektora nadzoru inwestorskiego, i
upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy.

18. 0Odbiér gwarancyjny potwierdzany jest Protokotem odbioru usuniecia Wad,
sporzgdzanym po usunieciu wszystkich Wad ujawnionych w okresie rekojmi lub
gwarancji. Odbioru ostatecznego dokonuje sie po uptywie okresu rekojmi lub gwarancji
jakosci (w zaleznosci od tego, ktéry z podanych okresdéw jest dtuzszy).

19. Odbidr ostateczny stuzy potwierdzeniu usuniecia wszystkich Wad ujawnionych w okresie
rekojmi lub gwarancji jakosci (w zaleznosci od tego, ktéry z podanych okreséw jest
diuzszy), w celu potwierdzenia usuniecia tych Wad i potwierdzenia wypetnienia przez
Wykonawce wszystkich obowigzkéw wynikajacych z Umowy.

20. Z Odbioru ostatecznego sporzadza sie przed uptywem okresu rekojmi lub gwarancji
Protokot odbioru ostatecznego.

21. Jezeli podczas Odbioru ostatecznego okaze sie, ze nie zostaty usuniete wszystkie Wady,
o ktérych mowa w pkt 19, co skutkuje niemozliwoscig uzytkowania obiektu, ktorego
dotyczg roboty budowlane stanowigce przedmiot Umowy, Zamawiajacy przerywa Odbiér
ostateczny za$ Wykonawca jest zobowigzany przedtuzy¢ odpowiednio okres gwarancji (i
ewentualnie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy o okres przedtuzenia
gwarancji). Zamawiajacy wyznacza termin Odbioru ostatecznego, do uptywu ktérego
Wykonawca jest zobowigzany usung¢ Wady.

8§ 16 Procedury rozstrzygania sporow
1. Wszelkie spory wynikajace z niniejszej Umowy lub powstajace w zwigzku z Umowa beda
rozstrzygane przez sad witasciwy dla siedziby Zamawiajacego.
2. W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej Umowy majq zastosowanie

przepisu ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. — Prawo zamoéwien publicznych, ustawy z dnia
7 lipca 1994r. Prawo budowlane i Kodeksu Cywilnego.

3. Umowe niniejsza sporzadzono w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla
Zamawiajacego i 1 egzemplarzu dla Wykonawcy.

4. Umowa niniejsza zawiera ..... ponumerowanych i parafowanych stron.

Zatgczniki stanowigce integralng cze$¢ umowy:

1. Oferta Wykonawcy,

2. Tom I Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia — Instrukcja dla Wykonawcéw,
3. Dokumentacja projektowa,
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4. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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